

IZF.271.1.11.2019  
IZF.7011.14.2019

**ANEKS NR 1**  
do Umowy nr 85/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.

(dot.: umowy na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów w ramach projektu: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

zawarty dnia 10 lipca 2020 r. pomiędzy:

**Gminą Leszno** z siedzibą w Lesznie (05-084), Al. Wojska Polskiego 21, NIP 118-17-89-539 reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Leszno - Pana Grzegorza Banaszkiewicza**  
przy kontrasygnacie **Pani Urszuli Jeziorskiej – Skarbnika Gminy**  
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

**Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy** z siedzibą przy Ul. Chelmińskiej 106A lok 38 w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz), zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8760100964, NIP 8761018383;

reprezentowanym przez **Pana Wiesława Łuszyńskiego**,  
zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

Zważywszy, iż:

- 1) w dniu 07.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy, o przedłużenie terminu realizacji zamówienia oraz sposobu płatności, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu,
- 2) zgodnie z art. 15r. ust 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający stwierdza, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę i związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

zgodnie z §14 ust 3 pkt. 4 i pkt. 5 Umowy Nr 85/2019 i art. 15 r. ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy, Strony niniejszym postanawiają, co następuje:

## § 1.

### 1. Dodaje się § 1 ust.17 o następującym brzmieniu:

*„17. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany z podziałem na następujące Części:*

- 1) Część I - odcinek ścieżki rowerowej obejmującej zakres od miejscowości Leszno do Julinka – dz. nr ew. 1074 obręb 0011 Leszno, dz. nr ew. 5/2 i 3 obręb 0008 Julinek*
- 2) Część II - odcinek ścieżki rowerowej obejmującej zakres od Julinka do drogi gminnej nr 410411W ( dz. nr ew. 400, 253, 226, 225, 255 obręb 0009 Kępiaste)*
- 3) Część III - odcinek ścieżki rowerowej obejmującej zakres od działki nr ew. 401 obręb 0009 Kępiaste do granic z gminą Czosnów*
- 4) Część IV - odcinki ścieżki rowerowej w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 579”*

### 2. § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

*„2) terminem zakończenia prac projektowych, równoznaczny z pozyskaniem przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy/robót niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest 501 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 30 listopada 2020 r.”*

### 3. § 7 ust. 1 Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji zawierającej opracowania określone w § 1 ust. 7 pkt. 1) w zakresie danej Części, do weryfikacji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy/robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie odbioru zgodnie z ust. 3.*

### 4. § 7 ust. 7 Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

*„7. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego opracowania lub po usunięciu wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy nr 1 w zakresie danej Części, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej.”*

### 5. § 7 ust. 8 Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

*„8. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy/robót niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy nr 2 w zakresie danej Części, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej.*

### 6. § 8 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

*„ a) przekazanie Zamawiającemu opracowań zgodnie z § 1 ust. 7 pkt. 1) oraz pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 179.949,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć zł.) w tym:*

- (i) Część I – 30% wartości umownej, o której mowa w §8 ust 1 pkt. 3a) Umowy, tj. kwota brutto 53 984,70 zł
- (ii) Część II – 20% wartości umownej, o której mowa w §8 ust 1 pkt. 3a) Umowy, tj. kwota brutto 35 989,80 zł
- (iii) Część III – 40% wartości umownej, o której mowa w §8 ust 1 pkt. 3a) Umowy, tj. kwota brutto 71 979,60 zł
- (iv) Część IV - 10% wartości umownej, o której mowa w §8 ust 1 pkt. 3a) Umowy, – tj. kwota 17 994,90 zł

7. § 9 ust. 1 Umowy nr 85/2019 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 3) płatne będzie w częściach, w wysokości i zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

- 1) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego nr 1 w zakresie danej Części, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy – 80% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 3) lit. a) niniejszej Umowy, **odpowiednio dla danej Części**
- 2) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego nr 2 w zakresie danej Części, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy – 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 3) lit. a) niniejszej Umowy, **odpowiednio dla danej Części**
- 3) wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 3) lit. b) - na podstawie protokołu z wykonania czynności nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy.

## § 2.

Pozostałe warunki Umowy nr 85/2019 z dnia 18.07.2019 r. pozostają bez zmian.

## § 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

## § 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 r.

### ZAMAWIAJĄCY

WÓJT  
Grzegorz Bahaszkiwicz

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

GMINA LESZNO  
Al. Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno  
NIP 118-17-89-889  
REGON 013271370

Załącznik nr 1 – wniosek Wykonawcy z dnia 07.07.2020

### WYKONAWCA

Zakład Projektowania, Nadzoru  
i Usług Consultingowych  
INŻDRÓG s.c. K. i W. Łuszyńscy  
ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz  
NIP 876-15-14-389, Regon 871537145

mgr inż. Wiesław Łuszyński,  
upr. prof.  
nr UAN-IV-8346/88/TC 86

Zakład Projektowania, Nadzoru  
i Usług Consultingowych  
INŻDRÓG s.c. K. i W. Łuszyńscy  
ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz  
NIP 876-15-14-389, Regon 871537145

10/10