

Uzasadnienie do Uchwały Nr..... Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających z ostatecznym terminem dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym. Zgodnie z art. 263 ust. 5 łącznie z wykazem wydatków niewygasających organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki niewygasające zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Leszno.

Ustalone wydatki niewygasające dotyczą wydatków, w odniesieniu do których zawarto umowy w oparciu o zamówienia publiczne.

Dz.010, Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów

Z uwagi na równoległe powstający projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4115W, a tym samym brak możliwości uzgodnienia ostatecznej trasy odcinków sieci wodociągowej w pasie drogowym, termin realizacji umowy nr 67/2017 z dnia 26.04.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej wydłuża się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 30.05.2018 r.

Dz. 600, Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy studni chłonnych odwodnienia, termin realizacji umowy nr 99/2017 z dnia 30.08.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej wydłuża się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 31.03.2018 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowy przepustu i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych, termin realizacji umowy nr 87/2017 z dnia 29.06.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej wydłuża się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 31.03.2018 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Sokołowskiej w Lesznie (koncepcja i projekt)

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia ścieków deszczowych z pasa drogowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, termin realizacji umowy nr 114/2017 z dnia 02.10.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wydłuż się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 31.03.2018 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Sosnowej w Lesznie (projekt)

W związku z dokonaną przez projektanta zmianą zakresu dokumentacji projektowej i koniecznością pozyskania mapy do celów projektowych, termin realizacji umowy nr 45/2017 z dnia 06.03.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wydłuża się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 28.02.2018 r.


Dz. 900, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579

W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji, spowodowanych trudnościami w zakupie materiałów (słupów i opraw) wydłuża się termin realizacji umowy nr 129/2017 z dnia 09.11.2017r. na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 30.04.2018 r.

Budowa punktów świetlnych w ul.Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów

W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji, spowodowanych trudnościami w zakupie materiałów (słupów i opraw) wydłuża się termin realizacji umowy nr 129/2017 z dnia 09.11.2017r. na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 30.04.2018 r.

  
wójt  
Andrzej Cieślak