17P.271.1.18.2020

CZESC I
Wzor
UMOWA NR ......./2020
zawarta dnia .................... 2020 r. pomi¢dzy Gming Leszno, z siedzibg w Lesznie (05-084),

Al. Wojska Polskiego 21, NIP 118-17-89-539 reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Leszno — Pana Grzegorza Banaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malgorzaty Borowej
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwang ,, Wykonawcq”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) o wartos$ci mniejszej od
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach niniejsze Umowy zadanie
pn.:. PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH W LESZNIE I GRADACH, w zakresie Czesci
.......... (Mumer CZESCL) PH.2 vvvvveererinionesssssnssnsssnssnssnssnnnsensss (Nazwa Czesci), zwane dalej
wprzedmiotem Umowy”

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie 1 na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

1) dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
2) SIWZ wraz z zalacznikami,
3) zlozonej ofercie,
4) kosztorysie ofertowym,
5) harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcych integralne czesci niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologia robot i wymaganiami
wynikajacymi z obowigzujacych norm 1 aprobat technicznych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatlow wiasnych.

§2.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
....................... zl netto. Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi
.................................... ZE (STOWNIC. ..o )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust.l1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest stale
do konca trwania Umowy 1 nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktorych mowa
w §14 niniejszej] Umowy.
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§3.
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy
— do dnia 30 czerwca 2021 r. (dla Czesci I) *, do dnia 30 wrze$nia 2021 r. (dla Czes¢ II)*.

§ 4.
Obowiqzki Stron

1. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy:

1) plac budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa,

3) zaswiadczenie o braku sprzeciwu na zlozone zgloszenie robdt niewymagajacych

pozwolenia na budowe,

4) dziennik budowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przyjecia (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi, statymi  punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami  zieleni
1 drzewostanem,;

2) zorganizowania, kierowania 1 realizacji budowy w sposéb zgodny z projektem
1 zgloszeniem robdt, przepisami techniczno — budowlanymi i bezpieczenstwa i higieny pracy;

3) prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy);

4) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot tablicy informacyjnej, znakoéw
ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego,
przepisow BHP, planem BIOZ oraz pdzniejszej ich likwidacji;

5) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz pdzniejszej jej likwidacji;

6) zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenia istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow;

7) zapewnienia statych warunkow widocznosci (w dzien 1 w nocy) urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa;

8) zainstalowania na wlasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody 1 energii oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot;

9) zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa
1 bezpieczenstwa wykonywania robot;

10) wykonywania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych;

11) przywrocenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu budowy,

12) sktadowania zgodnie z przepisami odpadéw i1 $mieci, uporzadkowania terenu objgtego
budowa ze $mieci oraz innych materialdw i nieczystosci w tym $ciekow;

13) zapewnienia wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;

14) natychmiastowego zabezpieczenia awarii, jezeli takie beda mialy miejsce oraz niezwloczne
zgloszenie jej Zamawiajgcemu,
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15) podejmowania niezb¢dnych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

16) zapewnienia stalej obecnosci Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
na placu budowy przez wszystkie dni wykonywania zadania oraz zapewnienie obecnosci
Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w czasie
wykonywania rob6t odpowiednich branz;

17) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

18) wykonania  Operatu  Kolaudacyjnego —  dokumentacji  powykonawczej —
w 2 egzemplarzach zawierajacych komplet dokumentdéw (rysunki techniczne, atesty,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, proby i badania, $wiadectwa, protokoty odbioréw
przez eksploratorow sieci, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg); Operat kolaudacyjny wymaga akceptacji Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru przed terminem odbioru koncowego robot.

19) dokonania wymaganych przepisami oraz ustalonych w Umowie badz nakazanych przez
Zamawiajgcego: prob, sprawdzen, badan, pomiaréw., w tym m. in.: prowadzenie biezacych
pomiaré6w 1 badan jakosci wykonywanych robdt i uzytych materialtow w celu
udokumentowania spetienia przez nie wymagan okreslonych w projekcie i odpowiednich
normach, oraz wszelkich badan i pomiar6w niezbednych do dokonania odbioru robét;

20) prowadzenia robot w nalezytym porzadku, utrzymywania ciggdw komunikacyjnych wolnych
od przeszkod, zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, z uwzglednieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajacego w SIWZ;

21)uzycia materialdw wysokiej jako$ci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty $wiadczace o ich jako$ci zgodnie z wymogami projektu, dopuszczone do
stosowania;

22)sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem budowy Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 lit. a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

23)uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych 1 innych;

24) zabezpieczenia wykonywanych robot przed ich zniszczeniem 1 przed wptywami warunkow
atmosferycznych;

25) ponoszenia kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych niezaleznych od Zamawiajacego;

26)ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen
1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, z chwila przekazania
terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywolanych ingerencja osob
trzecich — opdznien robdt jak 1 w usuwaniu stwierdzonych wad 1 usterek;

27) dostawy materiatow 1 urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

28) zapewnienia narzedzi 1 sprzg¢tu niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

29)zawiadomienia 1 zapewnienia nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych,
eksploratoroéw sieci (wlascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi;
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30) zapewnienia mieszkancom mozliwosci przejscia i dojazdu do posesji zgodnie z etapami
prowadzonych prac oraz majac na uwadze bezpieczenstwo mieszkancow,

31) przekazania informacji mieszkancom ustnie oraz w formie pisemnego ogloszenia,
a takze powiadomienia pisemnego Zamawiajacego o przewidywanych utrudnieniach
w przypadku zamkni¢cia odcinka drogi lub wjazdu, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem,

32)dziatania zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi w czasie realizacji zadania
przepisami bezpieczenstwa zwigzanymi z zagrozeniem epidemicznym COVID-19,

33) zabezpieczenia istniejacego drzewostanu znajdujgcego si¢ w rejonie prowadzonych prac
budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

34) zapewnienia odpowiednich warunkéw socjalnych 1 bhp dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy;

35) ochrony znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

36) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii (sieci wodociggowej, gazowej,
elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), niezwlocznego ich zgloszenia Zamawiajacemu
oraz skutecznego usunig¢cia awarii w ciggu 5 godzin od zgtoszenia. W przypadku wydtuzenia
czasu usuni¢cia awarii ponad czas wskazany wyzej, na biezgco informowania
o tym Zamawiajacego;

37)wykonania innych obowigzkow nie wymienionych w niniejszym paragrafie,
a koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§5.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia polegajacych na wykonaniu prac w zakresie:

1) wykonania robot ziemnych,

2) wykonania nawierzchni drogi oraz pozostatych elementow drogi,

3) wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy gazociggu, przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych,

4) wykonaniu rob6t odtworzeniowych.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§6

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Wykonawca zlozyt zabezpieczenie

w wysokosci 5% warto$ci catkowitej brutto tj. na kwote: ... w formie:

. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rgkojmi.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

. Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego § Zamawiajacy:

1) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi, a zwroéci je nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi.

§7

Przedstawiciele Stron

. Ze strony Zamawiajacego, odbioru robot dokonuja pracownicy Urzedu Gminy: Kierownik
Referatu inwestycji i zamowien publicznych 1 Kierownik Referatu ochrony srodowiska
i gospodarki komunalnej oraz powotany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie:
P e , posiadajacego Upr. Nr ................... , pelnigcego obowiazki
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego (,,Kierownik budowy”), posiadajacego
kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ 1 oferta Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w osobie:
P e , posiadajacego Upr. Nr ................... , pelnigcego obowiazki
kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego (,,Kierownik robdt”), posiadajacego
kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ 1 oferta Wykonawcy.

. W dniu zawarcia niniejszej Umowy, Kierownik budowy zobowigzany jest wypehi¢ i podpisac
oswiadczenie o podjeciu obowigzkoéw Kierownika budowy oraz dostarczy¢ kopi¢ uprawnien oraz
aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby Inzynierow Budownictwa.

. Wymagana jest stala obecnos$¢ Kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wskazanym w SIWZ po
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

. Zamawiajgcemu  przysluguje prawo zadania zmiany Kierownika  budowy/robodt
w przypadku, gdy nie bedzie on wlasciwie wypelnial swoich obowiazkow. Wykonawca w ciagu

7 dni od daty wplynigcia Zadania zmiany Kierownika budowy/robot, jest zobowigzany
przedstawi¢ nowego Kierownika budowy/robot spetniajgcego wymagania wskazane w SIWZ.
Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku Kierownika budowy/robdt nie stanowi przestanki
do zmiany terminu realizacji Umowy.

. Zmiany na stanowisku Kierownika budowy/robdt moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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§8
Odbior przedmiotu Umowy.

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe robot budowlanych,
2) odbidr robot budowlanych,
3) odbior koncowy.

2. Odbiory cz¢sciowe dokonywane beda w nastgpnym tygodniu, po obowigzujagcym miesigcznym
okresie rozliczeniowym z zachowaniem nastepujacej procedury:

1) Wykonawca przekaze w danym tygodniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokoét
czesciowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi ilosciowe 1 jako$ciowe wykonanie robot,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokor
czesciowy, wezwie do uzupetnienia lub zwroci Wykonawcy do poprawy,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwlocznie po akceptacji protokotu czegsciowego,
przekaze go do Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokédt czesciowy, wezwie do
uzupetnienia lub zwrdoci Wykonawcy do poprawy,

5) terminy wskazane na akceptacj¢ nie wstrzymuja biegu terminu realizacji Umowy.

3. Odbidr robdt budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
objetych zamowieniem.

4. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy w ciagu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o
osiggnigciu gotowosci do odbioru wykonanych prac. Zakonczenie czynnos$ci odbiorow powinno
nastagpi¢ w ciagu 3 dni od daty rozpoczecia odbioru. W odbiorze uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy 1 Inspektor Nadzoru.

5. Z czynno$ci odbioru robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot odbioru robot
budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez termin na
usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioréw wad 1 usterek. Powyzsze nie wylacza mozliwosci
naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §12 Umowy.

6. Odbidr koncowy robot, nastapi po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej
oraz po usunig¢ciu wad 1 usterek wskazanych w protokole odbioru robot budowlanych.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemne;.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg 1 dokumentacje potwierdzajaca usunigcie wad z
protokotu odbioru robot budowlanych. Ust.1 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot.

9. W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie czynno$ci obioru koncowego stwierdzi wady i usterki
w przedmiocie Umowy lub niekompletno$¢ lub inne nieprawidtowosci w przekazanej
dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie
stwierdzonych uchybien. Powyzsze nie wylacza mozliwosci naliczania kar umownych, o ktérych
mowa w §12 Umowy.
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10.

§9

Platnosci
Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu Umowy odbywaé si¢ bedzie fakturami VAT
czgsciowymi zgodnie z szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym i fakturg VAT
koncowa.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest protokdt odbioru czesciowego robot
budowlanych, zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢
90% wartos$ci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest
protokot odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 6+8.
Platnos¢ za faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
Suma wszystkich faktur czesciowych i1 faktury koncowej nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 2 pkt. 1.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539;
Odbiorca: Urzad Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.
Ptatnos¢ nastapi przelewem na nr konta WyKonawey: ........ooeiiiiiiiiiiiiiiiii i
Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielone;j
ptatnos$ci zgodnie z zapisami Zarzadzenia nr 242/2019 Woéjta Gminy Leszno z dnia 29 listopada
2019 r. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia o$wiadczenia, ktore stanowi zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy.
Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. 22018 r. poz. 2191) Wykonawca ma mozliwos¢ sktadania ustrukturyzowanych
elektronicznych faktur.

§ 10.

Podwykonawstwo.
Wykonawca moze zrealizowa¢ roboty wskazane w ofercie korzystajac z pomocy
podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.
Wykonawca deklaruje wykonanie catosci zamowienia sitami wlasnymi / powierzenie wykonania
czgs$ci zamoOwienia Podwykonawcy.”
Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastepujace czgsci zamowienia:*
L) e, PIZEZ FITMC. L
) ,Przez firme ...
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
Wykonawca nie ma prawa zleci¢ innym Wykonawcom bez zgody Zamawiajacego innych robot
niz wskazane w ofercie.
Zmiana ktoregokolwiek z w/w podwykonawcdéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zmiana podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu,
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jest mozliwa, wowczas Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotlywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamodwienia,

8. W przypadku powierzenia wykonywania czg$ci prac podwykonawcy zgodnie ze ztozong oferta,
Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem
wykonywania robot przez podwykonawce przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu projekt
umowy z podwykonawca.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument wskazujacy status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoéb zawierajgcych umowe¢ w imieniu
podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Projekt umowy jak i umowa z podwykonawcag musi zawiera¢ doktadne okreslenie przedmiotu
umowy podwykonawczej, wskazujac zakres prac podlegajacych podzleceniu oraz kwote, za ktora
te prace maja by¢ wykonane.

11. W przypadku podmiotéw wspolnie wykonujacych niniejszg Umowe (tzw. Konsorcjum), umowa
z podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum oraz przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikdw konsorcjum
za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

13. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

14. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajagce wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewidujace termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub
rachunku.

15. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni, odno$nie zapisoOw wystepujacych
w umowie podwykonawczej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca przed wystawieniem faktury przedstawi Zamawiajacemu dowdd zaplaty
podwykonawcy za wykonang przez niego czg$¢ zamowienia lub cesje¢ wierzytelnosci do
wysokosci kontraktu pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy,  ktéry  zawarl  zaakceptowang  przez = zamawiajagcego = UMOwe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez wykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 17, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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26.

27.

28.

29.

. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 17 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie przez podwykonawcow umow z dalszymi
podwykonawcami.

Kazda zmiana umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bioracego udziat w realizacji czg¢$ci
zamoOwienia, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca
spelniania je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenia, ze sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie
daja rekojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy w
przypadku niewypelnienia okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.
Zmiany podwykonawcy musi by¢ wyrazong na pisSmie, w formie aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce wykonania robot budowlanych podwykonawcy,
ktéry nie uzyskal zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, Zamawiajacy uznaje
podwykonawce, jego przedstawicieli lub pracownikdéw za osoby nieupowaznione do wstgpu na
budowe.

§11.
Gwarancja jakosci.

Wykonawca udziela ...coevvveiiiniiiinieinicnnnns gwarancji jakosci i rekojmi (zgodnie z oferta
Wykonawcy) liczonej od dnia podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego robot
niezawierajgcego uwag odnosnie wad 1 usterek przedmiotu Umowy.

W przypadku ujawnienia w przedmiocie Umowy wad, ktorych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy
moze:
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1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu Umowy;

2) zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego, w przypadku
ujawnienia wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

3. O ujawnionych w przedmiocie Umowy wadach Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Ujawnione w przedmiocie Umowy wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie, z udzialem obu
stron.

5. W protokole strony ustala termin usuniecia wad. Wykonawca usunie na swoj koszt wszystkie
ujawnione protokolarnie wady przedmiotu Umowy.

6. W okresie trwania gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladow wykonanych robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.

7. Wykonanie obowigzkow z tytulu gwarancji nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

8. W razie watpliwosci niniejsza Umowe nalezy traktowaé jako dokument gwarancyjny
w rozumieniu wlasciwych przepiséw prawa.

§12
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze.

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujacych sytuacjach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 0,2% wartosci przedmiotu
Umowy brutto okre$lonej w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu, o ktorym mowa w §3 niniejszej Umowy;

2) zazwloke w usunigciu ujawnionych wad fizycznych przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §11 ust. 5 Umowy;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

4) w przypadku przerwy w realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy na czas dluzszy niz 5 dni roboczych - w wysokos$ci 0,2% wartosci przedmiotu
Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy nastepny dzien przerwy;

5) w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy lub robdt na placu budowy
na czas dtuzszy niz 2 dni - w wysokosci 0,2% warto$ci przedmiotu Umowy brutto okreslone;
w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy nastgpny dzien nieobecnosci;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1% wartosci przedmiotu Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1% warto$ci przedmiotu Umowy brutto
okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;

8) w przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespelnienia wymagan odnos$nie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawceg, na podstawie umowy o prace osob
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wykonujacych wskazane w § 5 ust. 1 czynno$ci, w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu
Umowy brutto okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;
9) w przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy na przeglad gwarancyjny, o ktorych mowa w § 11
ust. 6 Umowy w wysokosci 0,1 % warto$ci przedmiotu Umowy brutto
W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce powstatych awarii (sieci wodociggowej,
gazowej, elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), ktére moga si¢ wydarzy¢ podczas
realizacji niniejszego zamoOwienia, w ciggu 5 godzin od momentu zgloszenia awarii przez
Zamawiajacego 1 nie poinformowania Zamawiajacego o wydluzeniu czasu awarii ponad czas
wskazany wyzej, Zamawiajgcy usunie awari¢ oraz jej skutki na wlasny koszt. Kosztami usunigcia
awarii oraz jej skutkow zostanie obcigzony Wykonawca. Koszty te mogg by¢ potragcone z
ptatnosci koncowej Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do pelnej wysokosci z wystawionej
przez Wykonawce faktury koncowe;.
W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcg noty obcigzeniowej.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§13
Odstgpienie od Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci w

nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie przystapil do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

2) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co
najmniej 14 dni, chyba ze przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana jest
wystgpieniem sity wyzszej, nastgpila na skutek decyzji wlasciwych organow lub z innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

4) stwierdzenia braku obecnosci Kierownika budowy, o ktorym mowa §7 ust 2 Umowy, na placu
budowy przez okres dluzszy niz 7 dni roboczych.

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzgodnieniami lub
zaleceniami Zamawiajacego 1 pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z Umowy

Zamawiajacy moze wykona¢ swoje prawo do odstgpienia, w sytuacjach o ktorych mowa w ust 1,

w terminie 30 dni od powzi¢cia informacji o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcej podstawe do

odstgpienia od Umowy, jednak nie pdZniej niz 60 dni od terminu umownego o ktérym mowa w

§3 niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

4. W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia od Umowy na
podstawie Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacych z powodu okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy, w tym okoliczno$ci, wskazanych w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania kar umownych w wysokosci 20% warto$ci przedmiotu Umowy brutto.
Zrealizowanie prawa do pobrania kary umownej nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej oraz w
przypadku odstgpienia od Umowy zwrotu tego, co Strony sobie wzajemnie §wiadczyly.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Jezeli nastgpito odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy, Wykonawca ma obowigzek
odpowiedniego zabezpieczenia robot dotychczas wykonanych przed zniszczeniem oraz zgodnie
z zasadami i przepisami BHP.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania, przy udziale Wykonawcy, inwentaryzacji i odbioru przerwanych robot i
materiatow zgromadzonych na placu budowy oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty i
materiaty, ktore zostaty — odpowiednio — prawidlowo wykonane lub dostarczone na teren
budowy, od dnia podpisania Umowy do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstapienia od Umowy, z wylaczeniem ust. 7, ktérejkolwiek ze Stron, Wykonawce
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac 1 robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca wyda Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ dotyczaca przedmiotu
Umowy, w tym miedzy innymi: dokumentacj¢ projektowa, uzgodnienia, protokoty prob,
badan 1 sprawdzen, aprobaty techniczne i certyfikaty na zabudowane materiaty i instrukcje
uzytkowania lub inne przekazane lub uzyskane,

5) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w ciggu 7 dni od daty odstagpienia od Umowy; o dacie i godzinie odbioru
Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru,

6) zakonczenie czynno$ci odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych powinno
nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru,

7) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i materialy, ktore zostaty —
odpowiednio — prawidlowo wykonane lub dostarczone na teren budowy od dnia podpisania
Umowy do dnia odstgpienia.

§14
Zmiany w Umowie.

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez zamawiajacego lub wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
zamawiajacego,

2) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez zamawiajacego, badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

3) wystgpienie dodatkowych okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy,

4) wystgpienie sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w duzych
rozmiarach,

5) wystgpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnacej przez teren budowy oraz urzadzen i
instalacji, powstatej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego
zakonczenia prac zostanie okre§lona po usuni¢ciu awarii i jej skutkow,

6) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

7) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajace wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

8) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamdwien podobnych, zwigzanych z
realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia
jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia),

9) brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,

11) zmiana obowigzujacej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota
podatku VAT i kwota brutto.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowiacych podstawe do Zzadania takiej zmiany. Wniosek przed przekazaniem
Zamawiajacemu, powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajagcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, powstatej na skutek zdarzen, o ktérych mowa w ust. 2.
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Zamawiajacy zastrzega prawo do zwigkszenia zakresu przedmiotu Umowy, jezeli pozwolg srodki
finansowe zarezerwowane w budzecie. Zwickszenie zakresu moze nastgpi¢ na podstawie
przepisow art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tj. w przypadku zamowien na roboty budowlane —
jezeli kwota tych zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
Umowie.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe.

Spory powstate na tle niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany postanowien umownych moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda obu stron,
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem niewaznos$ci.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 1 — Dokument potwierdzajacy reprezentacj¢ Wykonawcy.
Zalacznik nr 2 - Oferta cenowa Wykonawcy - (kopia).

Zalacznik nr 3 — O$wiadczenie dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 3

/nazwa, adres Wykonawcy, NIP/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych
w zwigzku z realizacjg umowy nr ........................ zdnia ...
.................................... jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na

zasadach podzielonej ptatnosci.

---------------------------------

/podpis/
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